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Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis

Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Tvarkyba"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė UAB "Stogų panorama"

IP rengėjo el. paštas info@stogupanorama.lt

IP rengėjo Tel. Nr. +37068291925

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė Kęstutis Keliuotis

Įgaliotas asmuo rengti IP

IP rengėjo įgalioto asmens vardas Dovilė

IP rengėjo įgalioto asmens pavardė Keliuotienė

IP rengėjo įgalioto asmens pareigos Rengėja



Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
8599-5001-0017

Pastato adresas Šalčininkai, J. Sniadeckio g. 24

Statybos pabaigos metai 1995

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 1612.45

Pastato šildomas plotas, m2 1793.78

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1969

išorinės sienos ~1621 kv.m., sienos balkonuose ~205

kv.m., balkonų atitvarai ~111 kv.m., balkonų apačios ~32

kv.m.

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 327 antžeminė dalis ~183 kv.m., požeminė dalis ~144 kv.m.

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 1.46

Stogas

Stogo dangos plotas m 522

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 100

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius
vnt. 83

Langų plotas, iš jų: m 194.65

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 159.95

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 30

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 21

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 48.6

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 34.02

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 17

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 2

Langų plotas, iš jų: m 15.88

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 2.56

Lauko durų skaičius vnt. 6

Lauko durų plotas m 16.84

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 350

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija - plytų mūras ir gelžbetonio plokštės.

Tarpblokinės siūlės nesandarios, plokštėse pastebimi

įtrūkimai, ištrupėjęs viršutinis apdailinis sluoksnis.

Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi,

pažeista drėgmės. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai

šlampa.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus

nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, danga

apsamanojusi, pūslėta, vėdinimo kaminėliai netvarkingi,

skardintos detalės paveiktos korozijos. Patiriami dideli šilumos

nuostoliai.

Langai butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis –

seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“.

Langai bendro naujimo patalpose Didžioji dalis laiptinių langų seni, nesandarūs, rūsio langai seni,

užkalti.

Pastato lauko ir tamburo durys Bendrojo naudojimo patalpų durys neatnaujintos, nesandarios

- netenkinami galiojantys šilumos laidumo reikalavimai.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Pastato šildymo sistemos Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas

automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis

pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas

netolygiai.

Pastato karšto vandens sistema Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti,

izoliacija netvarkinga.

Pastato šalto vandens sistema Vandentiekio vamzdynai seni.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san.

mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta

traukos.

Priešgaisrinė sistema Neįrengta

Elektros sistema Elektros instaliacija neatnaujinta.

Žaibosauga Neatnaujinta

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė gera.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1612.45



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 4 187.36 € 749.44 € 906.82 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3.

Betonavimas armuojant.

m3 2 698.56 €
1397.12

€
1690.52 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U

< 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Įgilinimas iki 1,2 m. m² 144 115.46 €
16626.24

€

20117.75

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U

< 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos

plytelėmis.

m² 183 176.1 €
32226.3

€

38993.82

€

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto

cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas

ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo;

6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Apdaila parenkama TDP rengimo

metu, U ≤ 0,18 (W/m2K)
m² 1621 170 € 275570 €

333439.7

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienų balkonuose šiltinimas m² 205 118.51 €
24294.55

€

29396.41

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas

tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 32 118.51 €
3792.32

€
4588.71 €



Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3.

Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant

termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

m² 111 170 € 18870 € 22832.7 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 9 76.97 € 692.73 € 838.2 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos

dangos termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U

< 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas;

8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

U ≤ 0,15 (W/m2K) m² 522 150 € 78300 € 94743 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su

siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

U ≤ 0,15 (W/m2K) m2 32 150 € 4800 € 5808 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų
ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Balkonai stiklinami pagal vieningą
projektą nuo atitvaro iki viršaus

(iki pusės), 1,1 < u < 1,3 (W/m2K).

Profilių spalva parenkama TDP

rengimo metu, atsižvelgiant į
fasado spalvos sprendinius

derinant su užsakovu.

m² 171 217 € 37107 €
44899.47

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni butų langai ir

balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)
m² 49.28 280 €

13798.4

€

16696.06

€

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni laiptinių langai, U ≤
1,1 (W/m2K)

m² 10.24 314.77 €
3223.24

€
3900.12 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki

0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni rūsio langai, U ≤ 1,1

(W/m2K)
m² 3.08 438.57 € 1350.8 € 1634.47 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiamos abiejų laiptinių įėjimo

ir rūsio durys, U ≤ 1,4 (W/m2K) m² 10.84 529.39 €
5738.59

€ 6943.69 €



Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiamos abiejų laiptinių
tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)

m² 6 385.29 €
2311.74

€
2797.21 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies

apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Numatyti lietaus nuvedimo

sistemos įrengimą.
m² 12 137.39 €

1648.68

€
1994.9 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

m 132 36.98 €
4881.36

€
5906.45 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir

šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Numatyti tik cirkuliacinių siurblių
keitimą

kW 2 600 € 1200 € 1452 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų
dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 264 29.29 €
7732.56

€
9356.4 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir

balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 22 285.47 €
6280.34

€ 7599.21 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo

kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 30 126.3 € 3789 € 4584.69 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

vnt. 14 229.58 €
3214.12

€
3889.09 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas

ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos

montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų
matavimas.

kW 2
1387.83

€

2775.66

€
3358.55 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 20 82.33 € 1646.6 € 1992.39 €



Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 42 60.55 € 2543.1 € 3077.15 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 33 44.61 €
1472.13

€
1781.28 €

Iš viso:
675218.76

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

keičiama iki pirmo šulinio m 34 75.98 €
2583.32

€
3125.82 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 42 58.46 €
2455.32

€
2970.94 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 132 36.51 €
4819.32

€
5831.38 €

Iš viso:
11928.14

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 538134 300 200 100

Paketo

rodikliai
B klasė 161440.2 90 40 50 70 87.77



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 687146.9 € 426.15 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 675218.76 € 418.75 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 85600 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 15000 € 9.3 €/m2

4.7. Iš viso: 772746.9 € 479.24 €/m2

4.8. Rezervas 137429.38 € 85.23 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1612.45 54 € 87072.3 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 66 % 57467.72 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 16 % 13931.57 €

4.2.3. Projekto administravimas 18 % 15673.01 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 87072.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

0 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 3000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 42000 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 0 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 3000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 3500 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
3000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1200 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1000 €

4.3.10. Iš viso: 56700 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 0 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 0 €

4.4.2. 30 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 4500 €

4.4.3. 50 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 7500 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
3000 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 15000 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
56700 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
13900 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
15000 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

1472.3 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 10

Atėmus valstybės paramą Metais 10

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 10

Atėmus valstybės paramą Metais 10



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 687146.9 € 88.75 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 87072.3 € 11.25 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 774219.2 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
87072.3 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 43536.15 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 26121.69 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 17414.46 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

185431.75 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 272504.05 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
300 90 0.1025 2.2 1.2 1 1.3 6.16



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

8599-5001-

0017:0002

Gyvenamųjų
(butų)

50.21 19107.59

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

371.42 20975.66 5774.15 15201.51 1.26 Ne 1.51 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

8599-5001-

0017:0003

Gyvenamųjų
(butų)

49.33 18772.7

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

364.92 20634.27 5672.95 14961.32 1.26 Ne 1.51 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

8599-5001-

0017:0004

Gyvenamųjų
(butų)

64.49 24541.89

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

477.07 26515.61 7416.35 19099.26 1.23 Ne 1.48 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

8599-5001-

0017:0005

Gyvenamųjų
(butų)

49.57 18864.03

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

366.69 20727.37 5700.55 15026.82 1.26 Ne 1.51 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

8599-5001-

0017:0006

Gyvenamųjų
(butų)

48.82 18578.62

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

361.14 20436.41 5614.3 14822.11 1.27 Ne 1.52 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

8599-5001-

0017:0007

Gyvenamųjų
(butų)

64.8 24659.86

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

479.36 26635.87 7452 19183.87 1.23 Ne 1.48 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

8599-5001-

0017:0009

Gyvenamųjų
(butų)

49.57 18864.03

2773.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

366.69 22004.65 5700.55 16304.1 1.37 Ne 1.64 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

8599-5001-

0017:0008

Gyvenamųjų
(butų)

48.82 18578.62

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

361.14 20436.41 5614.3 14822.11 1.27 Ne 1.52 Ne



7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

8599-5001-

0017:0010

Gyvenamųjų
(butų)

65.48 24918.64

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

484.39 26899.68 7530.2 19369.48 1.23 Ne 1.48 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

8599-5001-

0017:0011

Gyvenamųjų
(butų)

49.16 18708

2773.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

363.65 21845.58 5653.4 16192.18 1.37 Ne 1.64 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

8599-5001-

0017:0012

Gyvenamųjų
(butų)

48.69 18529.14

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

360.18 20385.97 5599.35 14786.62 1.27 Ne 1.52 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

8599-5001-

0017:0013

Gyvenamųjų
(butų)

65.54 24941.47

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

484.83 26922.95 7537.1 19385.85 1.23 Ne 1.48 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

8599-5001-

0017:0014

Gyvenamųjų
(butų)

49.57 18864.03

2773.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

366.69 22004.65 5700.55 16304.1 1.37 Ne 1.64 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

8599-5001-

0017:0015

Gyvenamųjų
(butų)

49.38 18791.73

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

365.29 20653.67 5678.7 14974.97 1.26 Ne 1.51 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

8599-5001-

0017:0016

Gyvenamųjų
(butų)

65.49 24922.44

2773.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

484.46 28180.83 7531.35 20649.48 1.31 Ne 1.57 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

8599-5001-

0017:0017

Gyvenamųjų
(butų)

48.66 18517.73

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

359.96 20374.34 5595.9 14778.44 1.27 Ne 1.52 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

8599-5001-

0017:0018

Gyvenamųjų
(butų)

31.42 11956.99 0 232.42 12189.41 3613.3 8576.11 1.14 Ne 1.37 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

8599-5001-

0017:0019

Gyvenamųjų
(butų)

77.53 29504.3

2993.3 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2993.3

573.53 33071.13 8915.95 24155.18 1.3 Ne 1.56 Ne



7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

8599-5001-

0017:0020

Gyvenamųjų
(butų)

47.64 18129.56

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

352.42 19978.63 5478.6 14500.03 1.27 Ne 1.52 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

8599-5001-

0017:0021

Gyvenamųjų
(butų)

31.76 12086.38

1331.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1331.48

234.94 13652.8 3652.4 10000.4 1.31 Ne 1.57 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

8599-5001-

0017:0022

Gyvenamųjų
(butų)

76.31 29040.03

7482.4 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3391.39 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1097.71 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2993.3

564.5 37086.93 8775.65 28311.28 1.55 Ne 1.86 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

8599-5001-

0017:0023

Gyvenamųjų
(butų)

48.63 18506.31

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

359.74 20362.7 5592.45 14770.25 1.27 Ne 1.52 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

8599-5001-

0017:0001

Gyvenamųjų
(butų)

31.44 11964.6 0 232.57 12197.17 3615.6 8581.57 1.14 Ne 1.37 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

8599-5001-

0017:0024

Gyvenamųjų
(butų)

79.48 30246.38

4270.58 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2993.3

587.95 35104.91 9140.2 25964.71 1.36 Ne 1.63 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

8599-5001-

0017:0025

Gyvenamųjų
(butų)

50.02 19035.28

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65

370.02 20901.95 5752.3 15149.65 1.26 Ne 1.51 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

8599-5001-

0017:0026

Gyvenamųjų
(butų)

32.07 12204.35

1331.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1331.48

237.23 13773.06 3688.05 10085.01 1.31 Ne 1.57 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

8599-5001-

0017:0027

Gyvenamųjų
(butų)

78.38 29827.77

5547.85 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1456.84 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1097.71 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2993.3

579.81 35955.43 9013.7 26941.73 1.43 Ne 1.72 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

8599-5001-

0017:0028

Gyvenamųjų
(butų)

50.1 19065.72

1496.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1496.65
370.61 20932.98 5761.5 15171.48 1.26 Ne 1.51 Ne



7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

8599-5001-

0017:0029

Gyvenamųjų
(butų)

31.65 12044.51

603.06 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

603.06

234.13 12881.7 3639.75 9241.95 1.22 Ne 1.46 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

8599-5001-

0017:0030

Gyvenamųjų
(butų)

78.44 29850.61

2993.3 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2993.3

580.26 33424.17 9020.6 24403.57 1.3 Ne 1.56 Ne

7.31 Iš viso: 1612.45 613623.32 61595.57 11928.01 687146.9 185431.75 501715.14 38.58 46.26



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1612.45



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir

išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

m3 2 698.56 €
1397.12

€
1690.52 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 4 187.36 € 749.44 € 906.82 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant individualius mini

rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant

bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių
montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo

tinklų, veikimo patikrinimas.

Minirekuperatoriai įrengiami kiekvienam

butui po 1 vnt.
vnt 30 700 € 21000 € 25410 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas

– U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine

membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Įgilinimas iki 1,2 m. m² 144 115.46 €
16626.24

€

20117.75

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir

aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas-

U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 183 176.1 €
32226.3

€

38993.82

€

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas

– 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių
tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Apdaila parenkama TDP rengimo metu, U

≤ 0,18 (W/m2K)
m² 1621 170 € 275570 €

333439.7

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu

tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu

polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienų balkonuose šiltinimas m² 205 118.51 €
24294.55

€

29396.41

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir

papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 32 118.51 €
3792.32

€
4588.71 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas,

dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 9 76.97 € 692.73 € 838.2 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3.

Dažymas.

m² 350 41.01 €
14353.5

€

17367.74

€

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos

dangos termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5.

Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar

paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

U ≤ 0,15 (W/m2K) m² 522 150 € 78300 € 94743 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio)

sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono

stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

U ≤ 0,15 (W/m2K) m2 32 150 € 4800 € 5808 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą
PVC profilių langais nuo perdangos iki

viršaus (per visą aukštį), apatinė dalis

saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo

tono ir profilių spalva parenkama TDP

rengimo metu atsižvelgiant į fasado

spalvos sprendinius. 1,1 < u < 1,3 (W/m2K).

m² 282 217 € 61194 €
74044.74

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais

(su varstymo funkcija). Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių
išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko

palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni butų langai ir balkonų durys,

U ≤ 0,9 (W/m2K)
m² 49.28 280 €

13798.4

€

16696.06

€



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni laiptinių langai, U ≤ 1,1

(W/m2K)
m² 10.24 314.77 €

3223.24

€
3900.12 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni rūsio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K) m² 3.08 438.57 € 1350.8 € 1634.47 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių
durų šilumos perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiamos abiejų laiptinių įėjimo ir rūsio

durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)
m² 10.84 529.39 €

5738.59

€
6943.69 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiamos abiejų laiptinių tambūro durys,

U ≤ 1,4 (W/m2K)
m² 6 385.29 €

2311.74

€
2797.21 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos

remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės

dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Numatyti lietaus nuvedimo sistemos

įrengimą.
m² 12 137.39 €

1648.68

€
1994.9 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 100 iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir

tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų
matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1053.77

€

1053.77

€
1275.06 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų
sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

350 18.94 € 6629 € 8021.09 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas

automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4.

Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 30 132.3 € 3969 € 4802.49 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su

šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 2427.8 € 4855.6 € 5875.28 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo vandentiekio

sistemos vamzdynų keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 132 36.98 €
4881.36

€
5906.45 €



Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 195 68.76 €
13408.2

€

16223.92

€

Karštojo vandentiekio sistemos

cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje

pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 195 24.96 € 4867.2 € 5889.31 €

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių
įrengimas. 3. Izoliavimas.

vnt 24 231.38 €
5553.12

€
6719.28 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų
apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

vnt 30 140 € 4200 € 5082 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia

iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto

vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 161 61.22 €
9856.42

€

11926.27

€

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 264 29.29 €
7732.56

€
9356.4 €

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio

ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 22 285.47 €
6280.34

€
7599.21 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas.

6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 713 28.02 €
19978.26

€

24173.69

€

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 132.6 127.79 €
16944.95

€

20503.39

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo

- reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 102 56.05 € 5717.1 € 6917.69 €

Uždaromosios armatūros stovams

keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 20 62.95 € 1259 € 1523.39 €



Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3.

Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 30 126.3 € 3789 € 4584.69 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos

montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių
ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo

įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 2
1387.83

€

2775.66

€
3358.55 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

keičiama iki pirmo šulinio m 34 82.33 €
2799.22

€
3387.06 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 42 60.55 € 2543.1 € 3077.15 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.

Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 33 44.61 €
1472.13

€
1781.28 €

Iš viso:
839295.51

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

keičiama iki pirmo šulinio m 34 75.98 €
2583.32

€
3125.82 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 42 58.46 €
2455.32

€
2970.94 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

m 132 36.51 €
4819.32

€
5831.38 €



Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas

prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 195 58.15 €
11339.25

€

13720.49

€

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 505 22.61 €
11418.05

€

13815.84

€

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 182 25.44 €
4630.08

€
5602.4 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas

dažymui. 4. Paviršių dažymas.

m² 182 22.71 €
4133.22

€
5001.2 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų
turėklų paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant,

bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3.

Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių
dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 127 17.51 €
2223.77

€
2690.76 €

Iš viso:
52758.83

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 538134 300 200 100

Paketo

rodikliai
B klasė 161440.2 90 40 50 70 87.77



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 892054.34 € 553.23 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 839295.51 € 520.51 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 85600 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 15000 € 9.3 €/m2

4.7. Iš viso: 977654.34 € 606.32 €/m2

4.8. Rezervas 178410.87 € 110.65 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1612.45 54 € 87072.3 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 66 % 57467.72 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 16 % 13931.57 €

4.2.3. Projekto administravimas 18 % 15673.01 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 87072.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

0 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 3000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 42000 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 0 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 3000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 3500 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
3000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1200 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1000 €

4.3.10. Iš viso: 56700 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 0 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 0 €

4.4.2. 30 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 4500 €

4.4.3. 50 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 7500 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
3000 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 15000 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
56700 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
13900 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
15000 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

1472.3 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 10

Atėmus valstybės paramą Metais 10

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 10

Atėmus valstybės paramą Metais 10



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 892054.34 € 91.11 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 87072.3 € 8.89 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 979126.64 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
87072.3 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 43536.15 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 26121.69 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 17414.46 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

185431.75 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 272504.05 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
300 90 0.1025 2.2 1.2 1 1.3 6.16



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

8599-5001-

0017:0002

Gyvenamųjų
(butų)

50.21 22517.98

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1642.8 27475.94 5774.15 21701.79 1.8 Ne 2.16 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

8599-5001-

0017:0003

Gyvenamųjų
(butų)

49.33 22123.33

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1614.05 27052.54 5672.95 21379.59 1.81 Ne 2.17 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

8599-5001-

0017:0004

Gyvenamųjų
(butų)

64.49 28922.22

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2110.09 34347.47 7416.35 26931.12 1.74 Ne 2.09 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

8599-5001-

0017:0005

Gyvenamųjų
(butų)

49.57 22230.96

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1621.91 27168.03 5700.55 21467.48 1.8 Ne 2.16 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

8599-5001-

0017:0006

Gyvenamųjų
(butų) 48.82 21894.6

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1597.33 26807.09 5614.3 21192.79 1.81 Ne 2.17 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

8599-5001-

0017:0007

Gyvenamųjų
(butų)

64.8 29061.25

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2120.22 34496.63 7452 27044.63 1.74 Ne 2.09 Ne



7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

8599-5001-

0017:0009

Gyvenamųjų
(butų)

49.57 22230.96

4592.44 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1621.91 28445.31 5700.55 22744.76 1.91 Ne 2.29 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

8599-5001-

0017:0008

Gyvenamųjų
(butų)

48.82 21894.6

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1597.33 26807.09 5614.3 21192.79 1.81 Ne 2.17 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

8599-5001-

0017:0010

Gyvenamųjų
(butų)

65.48 29366.21

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2142.48 34823.85 7530.2 27293.65 1.74 Ne 2.09 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

8599-5001-

0017:0011

Gyvenamųjų
(butų)

49.16 22047.08

4592.44 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1608.46 28247.98 5653.4 22594.58 1.92 Ne 2.3 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

8599-5001-

0017:0012

Gyvenamųjų
(butų)

48.69 21836.3

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1593.11 26744.57 5599.35 21145.22 1.81 Ne 2.17 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

8599-5001-

0017:0013

Gyvenamųjų
(butų)

65.54 29393.12

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2144.44 34852.72 7537.1 27315.62 1.74 Ne 2.09 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

8599-5001-

0017:0014

Gyvenamųjų
(butų)

49.57 22230.96

4592.44 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1621.91 28445.31 5700.55 22744.76 1.91 Ne 2.29 Ne



7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

8599-5001-

0017:0015

Gyvenamųjų
(butų)

49.38 22145.75

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1615.69 27076.6 5678.7 21397.9 1.81 Ne 2.17 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

8599-5001-

0017:0016

Gyvenamųjų
(butų)

65.49 29370.7

4592.44 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2142.8 36105.94 7531.35 28574.59 1.82 Ne 2.18 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

8599-5001-

0017:0017

Gyvenamųjų
(butų) 48.66 21822.85

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1592.1 26730.11 5595.9 21134.21 1.81 Ne 2.17 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

8599-5001-

0017:0018

Gyvenamųjų
(butų)

31.42 14091.12

847 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1028.01 15966.13 3613.3 12352.83 1.64 Ne 1.97 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

8599-5001-

0017:0019

Gyvenamųjų
(butų)

77.53 34770.35

5783.32 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4936.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2536.75 43090.42 8915.95 34174.47 1.84 Ne 2.21 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

8599-5001-

0017:0020

Gyvenamųjų
(butų)

47.64 21365.4

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1558.76 26239.32 5478.6 20760.72 1.82 Ne 2.18 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

8599-5001-

0017:0021

Gyvenamųjų
(butų)

31.76 14243.6

2178.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1331.48 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1039.14 17461.22 3652.4 13808.82 1.81 Ne 2.17 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

8599-5001-

0017:0022

Gyvenamųjų
(butų)

76.31 34223.21

10272.42 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3391.39 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1097.71 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4936.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2496.81 46992.44 8775.65 38216.79 2.09 Ne 2.51 Ne



7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

8599-5001-

0017:0023

Gyvenamųjų
(butų)

48.63 21809.39

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1591.15 26715.7 5592.45 21123.25 1.81 Ne 2.17 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

8599-5001-

0017:0001

Gyvenamųjų
(butų)

31.44 14100.09

847 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1028.69 15975.78 3615.6 12360.18 1.64 Ne 1.97 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

8599-5001-

0017:0024

Gyvenamųjų
(butų)

79.48 35644.88

7060.6 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

728.42 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 548.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4936.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2600.54 45306.02 9140.2 36165.82 1.9 Ne 2.28 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

8599-5001-

0017:0025

Gyvenamųjų
(butų)

50.02 22432.77

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1636.63 27384.56 5752.3 21632.26 1.8 Ne 2.16 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

8599-5001-

0017:0026

Gyvenamųjų
(butų)

32.07 14382.63

2178.48 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1331.48 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1049.27 17610.38 3688.05 13922.33 1.81 Ne 2.17 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

8599-5001-

0017:0027

Gyvenamųjų
(butų)

78.38 35151.56

8337.87 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1456.84 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1097.71 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4936.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2564.55 46053.98 9013.7 37040.28 1.97 Ne 2.36 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

8599-5001-

0017:0028

Gyvenamųjų
(butų) 50.1 22468.65

3315.16 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2468.16 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1639.22 27423.03 5761.5 21661.53 1.8 Ne 2.16 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

8599-5001-

0017:0029

Gyvenamųjų
(butų)

31.65 14194.27

1450.06 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

603.06 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1035.55 16679.88 3639.75 13040.13 1.72 Ne 2.06 Ne



7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

8599-5001-

0017:0030

Gyvenamųjų
(butų)

78.44 35178.46

5783.32 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4936.32 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2566.51 43528.29 9020.6 34507.69 1.83 Ne 2.2 Ne

7.31 Iš viso: 1612.45 723145.26 116150.87 52758.21 892054.34 185431.75 706622.58 54.46 65.33
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